

관리 번호	건의 내용	조치 사항(결과)	비고
00-3	대·소공연장 옥상 및 벽면 등을 이용하여 도정홍보, 월드컵행사의 안내를 할 수 있는 전광판 등의 설치방안 모색	도정홍보 및 월드컵 행사의 안내를 할 수 있는 전광판 설치에 대한 타당성을 검토한 후 문화예술회관의 홍보를 강화하는 방안으로 개선토록 추진하겠음(추진중)	시설 담당

<업무보고 : 경기도2002년 월드컵수원경기추진위원회>

주요 업무 보고

I. 일반현황

☐ 재단법인 연혁


- 명 칭 : 재단법인 「경기도2002년 월드컵수원경기추진위원회」
- 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 우만동 228
- 법인격 : 민법상의 재단법인(공익법인)
- 법인성립일 : 2000. 2. 29(허가번호 170호)
- 등 기 일 : 2000. 3. 3
- 창립총회 : 2000. 3. 6

☐ 이사회 구성 : 18(이사 15명, 감사 3명)

- 이사장(도지사), 부이사장(수원시장), 상임이사(집행위원장)

☐ 사무처 구성 : 2실 2부 7과 13담당 39명

- 기 구



○ 정·현원

구 분	계	공 무 원						채 용 직							
		소계	4급	5급	6급	7급	기능	소계	1급	3급	5급	6급	7급	8급	기능
계	39 (33)	14 (14)	1 (1)	2 (2)	4 (4)	5 (5)	2 (2)	24 (19)	1 (1)	3 (3)	5 (3)	7 (3)	7 (6)	(1)	2 (2)
홍보실	6 (4)	(1)				(1)		6 (3)		1 (1)	1	1 (2)	3		
기 획 조정실	12 (9)	6 (5)		(1)	2 (2)	2 (1)	2 (1)	6 (4)	1 (1)	1 (1)	2 (-)	2 (-)	(1)		(1)
경 기 운영부	10 (10)	3 (4)	1 (1)	1		1 (2)	(1)	7 (6)			1 (2)	3 (1)	3 (3)		
건 설 관리부	11 (10)	5 (4)		1 (1)	2 (2)	2 (1)		6 (6)		1 (1)	1 (1)	1	1 (2)	(1)	2 (1)

※ ()는 현원

□ 예산규모

○ 투자규모

(단위:백만원)

구 분	총사업비	재 원 별				비 고
		국 비	도 비 (60%)	시 비 (40%)	민 자	
계	299,997	44,000	136,678	91,119	28,200	
경기장건설	252,227	44,000	108,016	72,011	28,200	
스포츠센터	30,000	-	18,000	12,000	-	270억 원→ 300억 원
인조잔디설치	1,000	-	600	400	-	이사회 의결사항
월드컵조직위 요구	7,900	-	4,740	3,160	-	준비캠프, 등록센터 등
경 상 비 (2000~2001년분)	5,370	-	3,222	2,148	-	
경 상 비 (2002년분)	3,500	-	2,100	1,400	-	2003년 이후 별도

○ 재원 확보

(단위 : 백만원)

구 분	총투자비	기 투자비					향후 투자비				
		계	국비	도비	시비	민자	계	국비	도비	시비	민자
계	299,997	284,566	44,000	120,895	91,471	28,200	15,431	-	15,783	△352	-
경기장 건설	252,227	254,379	44,000	108,016	74,163	28,200	△2,152	-	-	△2,152	-
스포츠센터	30,000	16,917	-	4,917	12,000	-	13,083	-	13,083	-	-
인조잔디설치	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	600	400	-
조직위요구	7,900	7,900	-	4,740	3,160	-	-	-	-	-	-
경상비(00~01)	5,370	5,370	-	3,222	2,148	-	-	-	-	-	-
경상비(2002년)	3,500	-	-	-	-	-	3,500	-	2,100	1,400	-

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민 자
계	299,997	44,000	136,678	91,119	28,200
1999년 까지	129,671	-	10,000	91,471	28,200
2000년 도	124,000	44,000	80,895	-	-
2001년 도	30,000	-	30,000	-	-
2002년 도	15,431	-	15,783	△352	-

2002 FIFA 월드컵대회 개요

☐ 공식명칭 : 2002 FIFA World Cup Korea/Japan™

☐ 기 간 : 2002. 5. 31(금)~2002. 6. 30(일)

☐ 대회장소 : 한·일 각 10개 도시('97. 12. 29 개최도시 확정)

○ 한 국 : 수원, 서울, 인천, 대전, 전주, 광주, 부산, 울산, 대구, 서귀포

○ 일 본 : 요코하마, 오사카, 삿포로, 고베, 이바라키, 니이카타, 오이타, 시즈오카, 미야기, 사이타마현

☐ 대회규모

○ 본선 경기수 : 32개국 64게임(한·일 각 32게임)

○ 선수단 규모 : 선수·임원 1,600명(32개국)

○ 관련 참가자 : 13,000여명(FIFA Family, 보도진, 초청인사)

○ 관 중 규 모 : 총 320만명(한국 75만매, 일본 75만매, FIFA 170만매)

☐ 한·일 배정경기 현황 : 총 64경기

구 분 개최국	개 막 식 (개막경기)	예 선	16강 전	8강 전	준결승 전	3·4위전	결승 전	계
한 국	1 (서 울)	4개조 23경기	4 (수원, 대전, 전주, 서귀포)	2 (광주, 울산)	1 (서울)	1 (대구)		32
일 본		4개조 24경기	4	2	1		1	32

☐ 수원배정경기 : 4경기(조예선전 3게임, 16강전 1게임)

○ 조예선 1차전 : 6. 5(수) 18:00 D조 3 VS D조 4

○ 조예선 2차전 : 6. 11(화) 15:30 A조 2 VS A조 3

○ 조예선 3차전 : 6. 13(목) 15:30 C조 4 VS C조 1

○ 16강 경기 : 6. 16(일) 20:30 B조 1위 VS E조 2위

※ 본선 조 추첨 : 2001. 12. 1(부산 전시컨벤션센터)

□ 한국 개최도시별 대회 일정

개최도시	계	개막전	조예선	16강	8강	준결승	3·4위전
경기수	32	1	23	4	2	1	1
수원	4		6. 5(수)18:00 6.11(화)15:30 6.13(목)15:30	6.16(일)20:30			
서울	3	5.31(금)20:30	6.13(목)15:30			6.25(화)20:30	
인천	3		6. 9(일)18:00 6.11(화)15:30 6.14(금)20:30				
대전	3		6.12(수)20:30 6.14(금)20:30	6.18(화)20:30			
전주	3		6. 7(금)18:00 6.10(금)20:30	6.17(월)15:30			
광주	3		6. 2(일)16:30 6. 4(화)15:30		6.22(토)15:30		
부산	3		6. 2(일)16:30 6. 4(화)20:30 6. 6(목)15:30				
울산	3		6. 1(토)18:00 6. 3(월)18:00		6.21(금)20:30		
대구	4		6. 6(목)20:30 6. 8(토)15:30 6.10(목)15:30				6.29(토)20:00
서귀포	3		6. 8(토)20:30 6.12(수)20:30	6.15(토)15:30			

※ 진한글씨는 한국경기임

FIFA 월드컵 국내 입장권 2차 판매

☐ 입장권 총 발매

총 발매수량		계	한국경기(50%)	일본경기(50%)	비 고
계		3,179,648	1,589,824	1,589,824	
국내 판매	소 계	1,482,000	741,000	741,000	
	FIFA우선판매 (30%)	464,526	232,263	232,263	
	일반판매(70%)	1,017,474	508,737	508,737	
해외 판매	소 계	1,482,000	741,000	741,000	
	FIFA우선판매 (30%)	464,526	232,263	232,263	
	일반판매(70%)	1,017,474	508,737	508,737	
기타(VIP 등)		215,648	107,824	107,824	

☐ 국내판매(일반판매분)

- 1차 판매일정 : 2001. 2. 15~3.14 예매판매
- 2차 판매일정 : 2001. 9. 17~선착순 판매

구 분	계	1차 판매(23%)	2차 판매(77%)
총 판매수량	508,737	117,850	390,887
수원경기 판매수량 (4경기분)	52,569	12,274	40,295

⇒ 수원 4경기분 총 판매수량은 150,196매로 국내, 해외 각 50%씩 75,098매이며
국내판매분 75,098매(50%)중 52,569매(70%)만 일반판매 대상임

⇒ 11월 24일 현재 1, 2차 판매 합계 24,375매(46.4%)가 판매되고 잔여 28,194매
(54%) 판매중임

※ 판매 유보석 1,610석(안전요원, 예비석)

☐ 입장권 가격표(2차분 환율 달러당 1,100원 적용)

구 분	1 등 석	2 등 석	3 등 석
개 막 전	550,000	275,000	165,000
조 예 선	165,000	110,000	66,000
16 강 전	247,500	192,500	110,000
8 강 전	330,000	220,000	137,500
준결승 전	550,000	330,000	192,500
3·4위 전	247,500	192,500	110,000

<기획조정실>

내실있는 이사회 운영

- ☐ 중요안건에 대한 이사회 상정 철저히 이사회 운영 내실화
- ☐ 이사회를 통한 월드컵 준비 의견 수렴 및 대책수립 반영

☐ 이사회 운영

- ☐ 설치근거 : 재단법인 정관 제16조 내지 제22조
- ☐ 운영방침
 - 주요사업에 대한 의견 사전 조율
 - 예산 편성 철저히 건전 재정 분위기 조성
 - 정관변경 등 법인 등기에 법적 처리사항 준수
- ☐ 의결사항
 - 임원 선출 및 해임에 관한 사항
 - 정관 변경에 관한 사항
 - 사업계획 운영에 관한 사항
 - 법인의 예산·결산·재산의 처분 등에 관한 사항 등

☐ 추진상황

○ 이사회 개최 6회 41건 심의 의결

횟수	개최일시	장 소	참석 인원	심의안건	비 고
1회	2000. 3. 6	체육회 관7층	14명	· 제규정 10건 · 2000년 예산	창립총회 병행
2회	2000. 5.30	체육회 관7층	9명	· 제규정 개정 10건 · 2000년 1회 추경 예산	
3회	2000. 8.28	경기장 건설현장	16명	· 정관개정, 임원변경 · 2000년 2회 추경 예산	경기장상량식과 병행
4회	2000.12.27	경기장 건설현장	17명	· 임원변경, 스포츠센터건립(안) · 2000년 3회 추경, 2001년 예산	홍보관 개관식 병행
5회	2001. 3.28	홍보관	14명	· 2000년 결산, 2001년 1회 추경 · 전문홍보팀구성계획	
6회	2001. 7.25	경기장 브리핑실	14명	· 시설설치운영규정 제정 등 · 2001년 2회 추경, 2001년 수익 사업회계	

☐ 향후계획

○ 경기장 운영에 따른 예산안 및 각종규정 개정안 등 운영 철저

월드컵 경기장 시설 임대·운영

- 경기장의 시설을 시·도민에게 문화·체육시설로 제공하여 축구 및 스포츠 인구의 저변을 확대하고
- 수익사업 유치를 통하여 시설유지 관리비용의 부담 극소화 및 경기장 활용성 제고에 만전을 기하고자 함

☐ 사업개요

○ 시설사용허가

- 허가근거 : 경기장시설 설치 및 운영에 관한 규정 및 규칙('01. 7. 25)
- 허가대상시설
 - 주 경기장 : 운동장, 회의실, 연회실, P.B Box, 스포츠바, 매점
 - 보조·연습 경기장 : 운동장
 - 중앙광장 : 콘서트, 야외결혼식 등 각종 행사

○ 이용대상자 : 프로축구단, 기관·단체, 조기축구팀, 일반인 등

□ 추진상황

- 경기장 임대·운영 : 50건 358,861천원
 - 상업사용 : 8건 7,437천원
 - LG 캐피탈 CF촬영 : 1건 2,868천원
 - 킬리만자로 CF촬영 등 : 7건 4,569천원
 - 각종 축구경기 유치 시설대관 : 34건 341,635천원
 - 대한축구협회 : 3건 234,695천원
 - 한국프로축구연맹 : 1건 24,257천원
 - 삼성블루윙즈축구단 : 6건 78,628천원
 - 아주대학교 축구단 등 : 24건 4,055천원
 - 매점임대 : 8건 9,789천원

□ 향후계획

- 월드컵대회 운영 및 사후관리 체제정비(2002. 상반기)
- 경기장 사후관리 체계 가동(2002. 하반기)
 - 삼성블루윙즈 하반기 홈 경기 유치, 주 경기장 내부 임대시설 변경
- 경기장 임대사업 유치를 위한 사업설명회 개최 및 홍보

□ 그간 주요추진경기

- (1) 수원월드컵경기장 개장
 - 일 시 : 2001. 5. 13(일)
 - 참 석 : 초청내빈 800명, 도민 45,000명
 - 주요내용 : 기념식 및 개장기념 국제청소년축구대회 개최
- (2) 국제청소년 축구대회 개최
 - 기 간 : 2001. 5. 13~5. 20(8일간)
 - 참 석 : 주요초청인사 800명, 도민 45,000명
- (3) A-Match경기(한국 : 카메룬) : 2001. 5. 25
- (4) 대륙간컵 축구대회 성공적 개최 : 2001. 5. 30~6. 10(12일간)
 - 장 소 : 한·일 각 3개 도시(수원, 울산, 대구)
 - 참 가 국 : 한국, 프랑스, 멕시코, 호주, 일본, 브라질, 카메룬, 캐나다
 - 수원경기 : 3경기(조 예선전 2경기, 준결승전 1경기)
- (5) 2001 나이키올스타전 개최 : 2001. 8. 5
- (6) 2001 타이거폴스 토토컵 국제여자축구대회개최(2경기) : 2001. 8. 7
- (7) POSCO K-리그(7경기) : 2001. 8. 19~10. 24

- (8) 대통령기연예인축구대회 : 2001. 9. 23
- (9) FA-CUP전국축구선수권대회 : 2001. 10. 31
- (10) 한·일 연예인축구대회(1의자갓기 추첨식) : 2001. 11. 18

— <대륙간컵대회 평가> —

- 경기장 건설 공기단축으로 대륙간컵축구대회 유치 성공
- 조명, 음향, 전광판, 잔디관리상태 등 각종 시설 운영 호평
- 경기장 설계(지붕날개, 의자그래픽, 화장실) 특징 호평
- 국제축구대회 운영 노하우 축적

월드컵 경기장 사후활용방안

- 월드컵축구경기 후 경기장 부대시설 임대전환
- 잔여부지에 수익시설 건립운영 등 사후활용 개발방안 모색

☐ 추진상황

- 2000. 8. 11~10. 31 : 사후활용 용역
 - 용역업체 및 용역비 : ARTHUR ANDERSEN KOREA(220,000백만원)
 - 용역범위 : 전체사업부지 활용계획 및 운영방안
- 2000. 12. 27 : 용역결과보고 및 사후활용계획 확정(제4회 이사회)
- 2001. 7. 25 : 수익사업개시, 경기장시설설치 및 운영 규정 제정, 종합스포츠센터 건립계획 확정(제6회 이사회)

☐ 추진계획

- 2001년도(1단계) : 경기장 시설의 지속 활용
 - 국제규모 대회 유치, 프로축구단 홈구장 기반 조성, 자동차전용극장설치
- 2002년도 상반기(2단계): 월드컵 대회 성공적 개최, 사후관리 체제 정비
 - 월드컵대회 준비 점검, 월드컵대회 운영, 스포츠센터 건립
- 2002년도 하반기(3단계) : 사후관리 체제 가동
 - 프로구단 홈구장 사용, 스포츠센터완공, X-게임장, 암벽등반장 등 설치, 경기장 내 부대시설 임대 전환 및 Private Box 임대분양
 - 생활체육시설 설치 운영, 사계절 수목의 테마공원화, 도민 휴식공원 운영 관리

- 외국인 코치 초청 청소년 축구교실 운영(초·중학생 3학급)
- 홍보관 축구박물관으로 전환 / Private Box 오피스텔 겸용활용

☐ 향후계획

- 주 경기장 내부시설 임대전환 소요사업비 확보(2002년 중)
- 종합스포츠센터 완공(2002. 12월)
- 주 경기장 내부임대시설 공사추진(2002. 7월~12월)

<홍 보 실>

홍보영상물 번역 제작 홍보

- 2002년 월드컵 수원경기의 성공적 개최 및 경기장의 철저한 사후관리 등 홍보를 위해 자체 제작한 홍보영상물을 다국어로 번역 및 축소 제작하여
- 한·일 슈퍼엑스포 등 해외방문 홍보 및 외국인의 경기장 방문시 상영 홍보하여 외국관광객 유치를 통한 성공적인 관광월드컵 개최 도모

☐ 추진개요

- 추진기간 : 2001. 10. 27~11. 30
- 제작어권 : 3개 국어(영어, 일어, 중국어)
- 제작형태 : 10분/35mm Film/DVD 및 VHS Video
- 제작내용 : 기존 홍보영상물 일정부분을 삭제 압축 번역 제작
 - 대통령 메시지 부분 삭제
 - 시민참여 한마디 일부분 삭제
 - 사후활용 부분 등 일부 삭제
- 소요예산 : 20,328천원

☐ 추진상황

- 일본어판 제작 완료 : 2001. 11. 9
- 영어판 제작 완료 : 2001. 11. 12
- 중국어판 번역 완료 : 2001. 11. 20
- 한·일 슈퍼엑스포 기간중 상영 홍보 : 2001. 11. 15~19

☐ 향후계획

- 홍보관 및 경기장 외국인 방문시 상영 홍보
- 수원경기장 참가국 순방 홍보시 활용

홍보리플릿 제작

- 2002년 12월 1일 본선 조추첨 결과 수원경기장에서 치러질 예선전 및 16강전에 참가할 국가들이 결정 예정임에 따라 이를 국가를 대상으로 해외관광객들이 필요로 하는 내용으로 홍보리플릿 제작 배포
- 기존 홍보들의 시설 및 사후관리 분야의 내용을 축소하고 관광, 문화예술 분야에 중점을 둔 홍보물 제작으로 성공적인 관광월드컵 개최

☐ 추진개요

- 제작기간 : 2001. 11. 1~12. 15
 - ※ 현재 리플릿은 12월 14일까지만 사용
- 제작형태 : 10P 5단접지
- 제작부수
 - 한 글 : 20,000부
 - 다 국 어 : 30,000부(6개 국어, 어권별 5,000부)
- 소요예산 : 14,300천원(예정)
- 내 용
 - 수원월드컵경기장 소개(타 경기장과 비교 우수성 부각)
 - 수원경기 참가국 소개
 - 수원경기장 어떻게 찾나?
 - 수원경기 일정 및 대진표
 - 경기도 및 수원의 주요 문화행사 및 관광자원 소개

☐ 추진상황

- 홍보리플릿 초안작성 검토
- 홍보리플릿 제작에 따른 업체 선정 : 한국홍보연구소
- 원고작성 및 초안검토 완료 : 2001. 11. 20까지

☐ 향후계획

- 홍보리플릿 제작 완료 : 2001. 12. 15까지
- 홍보리플릿 배부 : 수원경기 참가국 및 본선 진출국 32개국 등

월드컵수원 월간지 발행

- 2002년 월드컵 수원경기의 성공적 개최를 위하여 월드컵 관련정보를 공유 일체감을 형성하고 월드컵 개최효과를 홍보하기 위하여
- 정기적인 소식지를 발행하여 정보 전달 및 각종 캠페인 전개로 도민의식을 높이고 “월드컵 붐”을 조성 2002년 월드컵의 성공적인 개최를 위함

☐ 추진개요

- 제호(가칭) : 월드컵수원(SOCCER SUWON)
- 발간형태 : 8면 타블로이드판
- 발간주기 : 월간
- 발간방법 : 전문업체 위탁 발간
- 발행부수 : 10,000부
 - 소요예산 : 1회 발행시 11,400천원(발송우편료 포함)
- 배부대상 : 월드컵 자원봉사자, Home Stay · Home Host참여자, 도내 각급 학교, 1인1의자갯기 10구좌이상 참여자, 경기투어텔 등 숙박업소, 도 산하 관공서, 수원시 각 통장, 금융기관 및 산하단체, 기타 유관기관 및 내방객

☐ 추진상황

- 발행 전문업체 선정 계약 : 2001. 10. 5(한국홍보연구소)
- 정기간행물 등록 신청 : 2001. 10. 23
- 수원시 · 재단법인 공동명의 발행 승인서류 제출 : 2001. 11. 5(수원시→KOWOC)
- KOWOC 방문 월간지 창간호 초안 검토 : 2001. 11. 5
- 스포츠마케팅코리아(SMK) 방문 협의 : 2001. 11. 6

☐ 향후계획

- 월간지 창간호 발행 : KOWOC로부터 발행승인 즉시 추진
- 월간지 제2호 발간 자료수집 및 편집

- 질서·친절·청결 -

경기장 관람문화 정착을 위한 리플릿 제작

- 2002년 월드컵 수원경기의 성공적 개최를 위하여 도민의 적극적인 참여와 협조가 요구되는 시점으로
- 경기장 질서 등 문화적 품위를 유지하기 위하여 지켜야 할 행동지침서를 제작 배부하여 도민의 자발적인 질서 참여 유도

□ 추진개요

- 제작기간 : 2001. 11. 15~12. 15
- 인쇄형태 : 10cm×21cm(국판)/3단접지/100g모조지
- 수량 : 50,000부
- 배부대상 : 수원월드컵경기장 관람객 및 방문객, 월드컵관련 유관기관·단체
- 제작내용
 - 경기장 내·외에서 지켜야 할 최소한의 에티켓을 담은 내용
 - 질서·친절·청결
 - 수원월드컵 경기장 경기일정

□ 추진상황

- 초안 작성 : 2001. 11. 1
- 시안 검토 : 2001. 11. 20
- 월드컵 본선 경기 조 추첨 확정 후 자료입력 및 제작 : 2001. 12. 15

□ 향후계획

- 인쇄물 배부계획 수립·배부 : 2001. 12. 16부터

월드컵경기장 방문자 시설안내 및 홍보

- 수원월드컵경기장을 견학·방문하는 내·외국인에게 경기장 시설안내 및 홍보 추진으로 2002년 월드컵 성공개최의 분위기 조성

□ 추진개요

- 추진기간 : 연중 지속
- 방문 안내시간

· 평 일 : 09:00~18:00(동절기 : 09:00~17:00)

※ 토요일 및 공휴일도 개방 운영

○ 안내내용

- 홍보관 방문 안내
 - 홍보영상물 상영
 - 홍보관 관람
- 경기장 시설 안내
 - 경기장 특색 및 각종시설 설명 및 안내
 - 경기장 사후관리 계획 설명 등

□ 추진상황

- 경기장 방문자 안내 현황 : 488단체 108,891명
 - 내 국 인 : 103,800명
 - 외 국 인 : 5,091명
- 자원봉사자 배치 운영 : 13명('01. 9. 17일부터 배치운영)
 - 평 일 : 8명(1일 4명씩 교대근무)
 - 공 휴 일 : 5명(1일 1명씩 교대근무)

□ 향후계획

- 홍보관 시설보완 추진
 - 경기도 미래비전 코너 재구성 및 홍보관 시설 종합 보완

월드컵 붐 조성을 위한 이동홍보 실시

- 2002년 월드컵축구대회 수원경기의 성공적 개최를 위해 도내 각종 행사장 및 단체회의 등에 이동홍보 실시로 수원월드컵의 범도민적 관심과 참여열기를 고조시키기 위함

□ 추진개요

- 추진기간 : 2001. 11월 ~지속
- 추진장소
 - 도내 각 시·군의 문화행사 및 체육행사 장소
 - 도내 각 시·군 및 유관기관 회의 등 다중 집합장소
 - 생활체육협의회 및 축구동호인 등 체육행사 장소

☐ 추진방법

- 대외홍보팀 구성 전담 추진 : 2명
- 각 시·군 및 유관기관 행사일정 파악 방문 홍보
- ☐ 이동홍보 장비 : 영상기기 및 스크린
- ☐ 내 용 : 현장에서 홍보영상물 상영 및 리플릿 등 배부 홍보

☐ 추진상황

- ☐ 새마을단체 간담회시 방문 홍보 : 3회
- ☐ 새마을지도자 교육시 방문 홍보 : 2회
- ☐ 중소기업센터 준공식 및 회의시 방문 홍보 : 2회
- ☐ 범도민추진위원회 홍보위원 위촉식 개최시 방문 홍보 : 3회

☐ 향후계획

- ☐ 각 시·군 및 유관기관 행사일정 세밀히 파악 지속적인 방문 홍보 실시

수원 월드컵 경기장 해외홍보 추진

- ☐ 외국인 및 월드컵 참가국가에 수원월드컵 경기장을 적극 홍보하여 많은 관광객이 경기장을 찾도록 하여 관광수익 증대 및 투자1번지의 이미지 부각

☐ 추진개요

- ☐ 추진기간 : 2001. 7월 ~
- ☐ 추진대상 : 재외 한국공관, 언론사 해외지사, 한국관광공사 해외지사 등
- ☐ 추진방법
 - 재외 한국공관에 홍보물 발송 홍보
 - 국내 일간지 해외지사에 홍보물 발송 홍보
 - 한국관광공사 해외지사를 통한 홍보물 배부 홍보
 - 서울시내 주요 호텔 및 인천공항측과 협의 홍보물 배부

☐ 추진상황

- ☐ 경기도·수원시 자매도시 및 경제우호자매도시에 리플릿 발송
 - 15개국 22개 지역 640부
- ☐ 주한미군 공보처 및 체육시설 담당관에게 홍보공문 발송

- 도의회 해외연수시 홍보물 및 기념품 배부 홍보 : 2회 1,000부
- 외국인 경기장 방문시 홍보물 및 기념품 배부 홍보 : 28회
- 한·일 슈퍼엑스포 참가 홍보 : 2001. 11. 15~19

☐ 향후계획

- 재외 한국공관에 홍보문 발송 : 2001. 12월
- 한국관광공사 해외지사에 홍보문 발송 : 2001. 12월
- 2001. 12.1 월드컵 조추첨 결과 수원월드컵 경기 참가국에 홍보사절단 구성 파견 (언론사 수행취재 포함) 홍보로 수원방문 적극 유도

한·일 슈퍼엑스포 “월드컵 홍보” 실시

- 2002년 수원월드컵의 성공적 개최를 위해 한·일 슈퍼엑스포를 찾는 관람객에게 수원경기장 및 경기도·수원시의 관광자원을 적극 홍보하여 해외관광객 유치를 통한 성공적인 관광월드컵 개최 도모

☐ 운영개요

- 기 간 : 2001. 11. 15~11. 19(5일간)
- 장 소 : 일본 오사카
- 주 최 : 대한무역진흥공사
- 후 원 : 산업자원부
- 경기도관 운영 : 6부스 기본형
 - 월드컵추진위(1.5부스), 투자진흥과(1부스), 관광과(1.5부스), 농산유통과(2부스)
- 월드컵 홍보내용
 - 수원경기장 시설 및 사후활용 : 와이드비전, 영상물 상영, 포스터 패널 등
 - 수원관광상품 전시홍보 및 배부
 - 수원월드컵 홍보물 배부 : 리플릿 등 5종
 - 홍보기념품 배부 : 재단법인 뱃지 등 5종

☐ 추진상황

- 2000년 제1회 슈퍼엑스포 참가 : 2000. 11. 30~12. 4
- 2001 한·일 슈퍼엑스포 운영 대행사 선정 : 맨테크(무역진흥과 선정)
- 홍보관 전시기획 물품 일본 운송 : 2001. 11. 11
- 2001 한·일 슈퍼엑스포 운영 홍보 : 2001. 11. 15~19

재단법인 인터넷 Home Page 운영

- 2000. 12월 수원시가 재단법인 및 문민협 수원시협의회와 공동으로 Home Page를 개설 운영하고 있으나 재단법인 관련내용의 구성 등 관리주체인 수원시에서 유지·보수 등이 미흡한 실정임
- 재단법인이 독자적으로 Home Page를 개설 내용의 보장 관리로 월드컵 홍보에 철저를 기하고자 함

□ 추진개요

- 홈페이지 개설 : 2000. 12. 27
- 사업비 : 60,000천원
- 사업비 부담 : 수원시
- 추진내용 : 수원시가 비용을 부담하고 재단은 자료만을 제공하는 체제로 재단측의 자료 보완·수정 요구가 이루어지지 않아 홈페이지 역할 상실

□ 추진상황

- 홈페이지 재단 독자관리 운영 추진
 - 연간 유지·보수관리 계약체결 : 2001. 4월
 - 계약기간 : 2001. 5월~2002. 4월(1년간)
 - 재단 홈페이지 재구축 완료 : 2001. 9. 22(<http://worldcup.2002suwon.net>)
 - 재단 홈페이지 본격 가동 : 2001. 9. 24~

□ 향후계획

- 수원월드컵경기장 “Daily News” 코너 설정 재단소식 및 경기일정 등을 매일 게재 홍보
- 홈페이지 항목 및 구성내용 보완 : 2001. 12월중

<경기운영부>

경기장 개장 기념 축구대회 유치

- 대륙간컵 및 월드컵 대회 대비 시설 및 장비의 점검 및 보완
- 경기진행, 시설장비 운용, 대회운영의 노하우 축적
- 수송, 주차, 경기장 질서, 자원봉사, 의전, 보도 등 부분별 총체적 점검

□ 사업개요

- 대회개최기간 : 2001. 5. 7~6. 7
- 참 가 팀 : 19팀(한국 6팀, 외국 13팀)
- 경 기 수 : 29게임
- 총 관람인원 : 164,000여명
- 주차장 운영 : 24개소(경기장구내 13, 임시주차장 11)
- 자원봉사자 : 1,891명 운영
- 승용차 2부제 자율시행 : 2001. 5. 30/6. 3/6. 7
- 셔틀버스 운행: 2개 노선 35대

□ 추진상황

- 2001. 5. 7 : 시설점검 대학초청 시범경기(고대 : 아주대)
- 2001. 5. 13~5. 20 : 자매도시 초청국제 청소년 축구대회(9개국 10개팀)
※ 스페인, 호주, 멕시코, 인도네시아, 루마니아, 일본, 중국, 터키, 한국(수원고, 풍생고)
- 2001. 5. 25 : 국가대표팀 평가전(한국 : 카메룬) / 41,754명
- 2001. 5. 30 : 대륙간컵대회 1차 경기(호주 : 멕시코) / 9,920명
- 2001. 6. 3 : 대륙간컵대회 2차 경기(한국 : 호주) / 42,754명
- 2001. 6. 7 : 대륙간컵대회 3차 경기(프랑스 : 브라질) / 34,567명

□ 추진성과

- 경기진행, 시설장비 조작 및 운용, 대회운영의 경험축적
⇒ 문제점 착실히 시정 및 보완
- 훌륭한 경기장 시설임을 대·내외 입증
- 223백만원의 부차적인 재정 수입

개장 및 대륙간컵 대회 문화행사 추진

- 월드컵축구경기장 개장 및 대륙간컵 대회시 문화행사 추진
- 경기장 개장 경축 및 월드컵 분위기 고취로 도민 한마음 결속
- 월드컵 대회 대비 문화행사의 시범 연출로 문제점 보완

□ 사업개요

- 기 간 : 2001. 5. 13~6. 7(5일간)
- 장 소 : 수원월드컵 경기장 내외
- 연출기획사 : (주)석프로제
- 위탁사업비 : 540백만원
- 행사구분 : 전야제행사, 개막행사, 하프타임행사, 식후행사
- 행사연출 구역 분담 : 추진위(경기장구내), 수원시(경기장구외)

□ 추진상황

- 2001. 3. 5 : 문화예술행사 기획연출 사업자 공모
- 2001. 3. 12 : 위탁사업자 선정
- 2001. 4. 10 : 문화예술행사 연출 위·수탁 협약서 체결
- 2001. 5. 13 : 경기장 개장기념 문화예술행사 연출
- 2001. 5. 20 : 국제청소년 축구대회 문화예술행사 연출
- 2001. 5. 30 : 호주 VS 멕시코 대회 문화예술행사 연출
- 2001. 6. 3 : 한국 VS 호주 대회 문화예술행사 연출
- 2001. 6.. 7 : 프랑스 VS 브라질 대회 문화예술행사 연출

□ 향후계획

- 2002 FIFA 월드컵 수원경기시 문화예술행사 추진 업무 분담
 - 수 원 시 : 경기장 구내와 개최도시 지정 문화예술행사 추진
 - 추 진 위 : 수원시내 문화예술 공연장내에서의 시·군 문화예술 공연추진

경기장 사후 활용 경기유치

- 구장관리의 적정 경기 유치로 사후활용 방안 모색
- 시설 및 장비의 지속가동으로 부식방지 및 장비조작 숙련
- 시설장비유지관리비의 최소한의 재정 보전

☐ 사업개요

- 프로축구 올스타전, 국제여자축구대회, 프로축구단 HOME경기 등 유치
- 총 20팀(한국 17, 외국 3), 14경기

☐ 추진상황

- 2001. 8. 5 : 2001 나이키올스타전(2팀 1경기/31,978명)
- 2001. 8. 7 : 2001 타이거폴스 토토컵 국제여자축구대회(4팀 2경기/3,850명)
- 2001. 8. 19~10. 24 : 2001 포스코 K리그 후반대회(8팀 7경기/112,689명)
- 2001. 9. 23 : 대통령기 연예인 축구대회(4팀 3경기/40,000명)
- 2001. 10. 31 : FA-Cup 전국 축구선수권 대회(2팀 1경기/1,000명)

☐ 향후계획

- 2002 경기 유치 계획
 - 국가대표팀 A매치 경기
 - 외국 프로축구단 초청경기
 - 삼성축구단 홈 경기
 - 도내 프로축구 선수권 대회

월드컵 관람객 관광유치 코스 개발추진

- 외국관람객들의 기호에 맞는 관광코스 개발로 월드컵 대비
- 유관기관 및 단체 여론수렴 후 관광코스 확정 및 홍보

☐ 사업개요

- 추진기간 : 2001. 1월~7월
- 대 상 지 : 관광지, 산업시설, 유흥시설, 쇼핑시설, 목욕시설, 유흥시설, 먹거리 등
- 코스유형 : 반나절, 1일, 1박2일 코스

○ 코스개발 : 경기당일 경기관람 시간과 연계 개발

· 반나절 코스: 9개 코스

· 1일 코스 : 16개 코스

· 1박2일 코스: 3개 코스

□ 추진상황

○ 2001. 1. 4~1. 20 : 관광코스개발 계획 수립 및 1차 현지답사

○ 2001. 1. 30 : 유관기관 1차 간담회(경기도외 4개 단체)

○ 2001. 2. 1~2. 20 : 관광코스 2차 현지답사

○ 2001. 3. 23 : 유관기관 2차 간담회(경기도외 4개 단체)

○ 2001. 5. 29 : 1차 코스 선정 결과보고(보완지시)

○ 2001. 8. 3 : 관광코스 최종 확정

○ 2001. 8. 25 : 유관기관 실무협의

○ 2001. 8. 28 : 관광코스 활용 협조 요청(수원시, 도 관광협회)

○ 2001. 10. 12 : 유관기관 실무협의(도 관광협회, 여행사)

· 관광코스 활용 및 단체관광객 유치방안

○ 2001. 11. 22 : 인바운드여행사 협의 선정

· 은동성관광(수원), 고려국제여행사(광명)

□ 향후계획

○ 인바운드 여행사를 통한 해외 단체관광객(중국, 일본 등) 유치

○ 여행사에 대한 홍보물, 인터넷 게재를 통한 홍보지원

· 관광코스, 유치여행사 현황 등

대륙간컵대회시 교통분야 문제점 보완

○ 대륙간컵대회 시범운영시 가장 취약한 분야로 부상

○ 개최도시인 수원시의 행정조치를 요하는 분야가 대부분

○ 개최도시와 철저한 역할 분담 추진으로 교통대책에 만전

□ 분야별 문제점

○ 차량 2부제 시행

· 승용차2부제 시행을 자율적으로 실시함에 따라 참여율 매우 저조

※ 수원시내 주요 교차로 지점 조사결과 : 3.55%

○ 교통소통 측면

- 경기시작 임박시점의 교통량 증가로 시내 주요도로 정체 심각
- 차량통제 권역 및 이면도로 교통 통제 미실시로 혼잡 가중
- 병목구간으로 교통체증야기(창릉문 사거리~연무중 사거리)
- 교통행정 주체의 이원화(수원시↔경찰)로 효율적인 통제 및 대책추진 지남

○ 교통수송 측면

- 셔틀버스 출발지(수원역, 화서역) 홍보부족 및 임시 표지판 시인성 결여
- 노선별 정류장 위치선정의 불명확성으로 이용객 불편 초래
- 버스홍보물 부착이 미흡하여 이용객 불편 초래
- 대형버스 정차대(관광버스) 미설치로 월드컵로의 노상정차로 정체
- 서울(사당, 강남, 잠실)이용객의 기점부에서의 안내체계 미흡 및 버스 부착물 미흡으로 이용객 불편 초래
- 셔틀버스 부족으로 이용시민 불편 초래

○ 주차대책 측면

- 임시주차장(유신고교, 창현고교)에서 경기종료 후 월드컵로 진출시 정체발생(완전 소산시 2시간 필요)
- 임시주차장 안내표지판의 방향지시, 거리등 누락으로 배회차량 급증
- 임시주차장 만차에 대하여 사전예고 필요(최소한 전방 100m 이전)
- 대형주차장의 별도 운영 미흡
- 고속도로 및 국도에 월드컵 경기장 안내표지판 시인성 결여

□ 문제점 보완대책

○ 자동차 2부제 실시 강력 추진

- 기 간 : 2002. 5. 31~6. 16
- 4단계별 집중 홍보 및 계도단속 : 2002. 4. 1~6. 16

○ 경기장 주변 교차로 통제 및 가로구간 연등화 실시

- 교차로 교통통제 : 21개소 134명
- 연등화 구간 : 36개 연등화 구간 운영(연장 56.6km)

○ 경기장 주변 교통통제 구역 설정

- 구 간 : 경기장 반경 1km(도보 20분이내 구간)
- 통제대상 : 행사 차량 및 관람객 수송용 대형버스를 제외한 전 차량
- ※ 승차 깃발제 채택 건의 ⇒ 월드컵조직위

○ 경기장 접근로 불법 주정차 단속

- 대 상 : 국도 1, 42, 43호선 및 주변 이면도로

- 단 속 반 : 4개조 12명
- 셔틀버스 증차 운행
 - 운행 4개 노선에 총 79대를 임시 유상운송허가 시행(전세버스)
 - 운행시간 : 당일 경기 4시간 전~게임 후 3시간까지
- 경기장 주변 버스노선 운행시간 연장
 - 대 상 : 46노선 493대, 시간 연장 : 익일 01:00까지
 - 노선조정(7개 노선 96대) : 당해 시·군 협조 및 도 추진상황실의 독려
- 택시부제 운행 해제
 - 해제대수 : 4,079대(법인 1,562대, 개인 2,517대)
 - 임시정차대 설치 : 중앙로(궁전예식장 주변), 원천로(동수원병원 주변)
- 공항리무진 버스 운행(호텔캐슬↔인천, 김포공항)
 - 운행대수 및 간격 : 12대, 15분~20분
- 총 7,586면의 주차장 확보
 - 경기장내 : 2,146대(VIP 및 행사용차량)
 - 경기장주변 : 3개소 900면(행사용 임시주차장)
 - 외곽주차장 : 11개소 2,650면
 - 대형버스 주차장 : 5개소 340면
 - 기타 예비주차장 : 5개소 1,550면
- 호텔캐슬~동수원IC간 도로개설 공사
 - 구 간 : 호텔캐슬↔수원월드컵경기장↔동수원IC
 - 사 업 량 : 도로개설 L=2,4km, B=35~40m
 - 사 업 비 : 98,511백만원(도 53,706 / 시 35,805)
 - 준공예정일 : 2002. 4. 30
- 도로표지판 정비
 - 대 상 : 주요간선도로 및 수원월드컵경기장 주변도로
 - 사 업 비 : 500백만원
 - 내 용 : 위치별 표지판 신설, 문안수정정비 및 노후표지판 도색·교체
- 외국인을 위한 동시통역 서비스
 - 대 상 : 4,079대(법인 1,562 / 개인 2,517)
 - 핸드프리 장착
 - 법인 : 2001. 5. 30~6. 2
 - 개인 : 2001. 6. 12~14
 - 동시 통역 서비스 : 영어, 일어, 중국어

○ 버스전용차로 설치 및 정비

· 위 치 : 수원 월드컵경기장 주변 주요 간선도로

· 사 업 량

- 기 준 : 원천로 1개 노선(5km)

- 신 설 : 중앙로 1개 노선(6km)

· 사 업 비 : 300백만원

※ 버스전용차로에 축구공문양의 월드컵차로 마크 표기협의(수원시)

월드컵 관람객 숙박대책

□ 사업개요

○ 월드컵 수원경기 1일 최대 숙박수요

(단위 : 명/실)

구 분	계	외 국 인 관 광 객			내국인 관람객	일 반 관광객	비 고
		소 계	월드컵 패밀리	관람객			
방문예상 인원수	56,405	21,569	2,050	19,519	21,569	13,267	경기장 좌석수 (43,138)
1일소요 객실수	6,961	5,480	2,035	3,445	1,269	212	

○ 숙박시설 확보현황

(단위 : 개소/실)

계	관광호텔	일반호텔	여 관	콘도	민 박	연수원	기숙사	텐트촌
3,261 9,854	29 1,788	5 234	103 3,437	3 360	3,116 3,116	3 247	2 672	- -

□ 추진상황

○ 한국숙박사업단과 호텔간 협약체결 현황 : 15개소/544실

○ 협약체결 대상 관광호텔에 협조서한 발송 : 1회 16개소

○ 경기투어텔 추가지정 협조요청(도 관광과) : 1회

- 경기투어텔 지정 및 지정대상업소 현황자료 조사 : 1회/216개소
- 2002월드컵 및 대륙간컵 대비 시·군 숙박담당 간담회 실시: 2001. 3월
- 경기투어텔 운영자 세미나 개최 : 2001. 6. 4(도 관광과 주관)
- 중저가숙박시설 예약안내 사이트(www.worldinn.com) 구축 : 2001. 9월
· 사이트 게재현황 : 37개소/1,224실(2001. 11. 10 현재)

☐ 향후계획

- 미협약 호텔(14개소) 협약체결 독려
- 경기투어텔 추가확보 지속추진 : 수원시 소재업소 중점
- 숙박관련 안내 및 홍보자료 구축
- 캠프촌 등 대체 숙박시설 확보 추진
- 외국인 조식대책 등 편의서비스 추진
- 숙박종합안내책자 제작 등 홍보대책 추진

자원봉사자 운영 및 관리

- 다양한 도민 참여를 통한 월드컵 개최 붐 조성 확산
- 자원봉사에 대한 인식전환과 새로운 봉사문화 정착
- 2002년 월드컵 수원경기의 성공적 개최 핵심 주역으로 육성

☐ 사업개요

- 자원봉사자 모집 : 2,600명
- 자원봉사자 교육 : 기본 소양교육, 전문교육, 지도자교육, 현장교육
- 자원봉사자 활동 : 8개 분야
- 사기진작 및 사후관리 : 적절한 실비보상 및 인정감 부여

☐ 추진상황

- 자원봉사자 모집 : 통·번역, 관광안내, 교통, 환경정비 등 8개 분야 2,600명

구 분	계	행 정	홍 보	숙 박	교 통	문 화 관 광	통 · 번역	환 경	정 보 통 신
목 표 인 원	2,600명	100	230	200	1,100	560	240	150	20
신 청 인 원	3,635명	285	334	236	1,119	602	806	165	88

- 대륙간컵 대비 자원봉사자 교육 실시
 - 기본 소양교육(8개 분야 1,166명), 분야별 전문교육(5개 분야 857명), 팀장교육(8개 분야 68명), 현장교육(1,105명)
- 자원봉사자 발대식 : 2회(대륙간컵, 2002월드컵 자원봉사자)
- 자원봉사 활동상황
 - 개장식 및 청소년 축구대회(6개 분야 786명), 대륙간컵(9개 분야 1,105명), 통역봉사 센터운영(7개 국어 47명), 자원봉사 센터운영(4명), 홍보관 근무(13명)

□ 추진계획

- 월드컵 대비 자원봉사자 교육 실시 : 4개 과정 2,000명
 - 소양교육 및 분야별 전문교육, 팀장교육, 현장교육
- 인터넷을 통한 사이버교육 추진
 - 전 자원봉사자(재단법인 홈페이지 활용)
- 월드컵에 대한 소식 및 정보교류를 위한 자원봉사 소식지발간 : 3,500부
- 자원봉사자 사기진작 시책추진 : 적절한 실비보상, 유니폼지급, 상해보험가입 등

<건설관리부>

완벽한 월드컵축구경기장 건립

- 건설하고 튼튼한 월드컵 축구경기장 건설공사 마무리 추진
- 안전하고 쾌적한 경기장 건설로 축구 선진화 및 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 수원시 팔달구 우만동 228번지 일원
- 부지면적 : 425,000m²
- 건축규모 : 지하2층, 지상4층, 건축연면적 66,595m²
- 수용규모 : 43,288석(VIP 967, 미디어 1,500, 일반40,613, 장애인 208)
- 주요시설 : 주경기장, 보조경기장 1면, 연습경기장 2면, CLAY 1면
- 총사업비 : 252,227백만원
- 사업기간 : '96. 11~2002. 3

☐ 도급계약내역

구 분	계약일자	계 약 기 간	계약금액 (백만원)	도 급 자
건축, 토목 기계, 조경	'99. 4.27	'99. 5.15~2002. 3.31	95,762	삼성물산(주)
전 기	'99. 6.16	'99. 6.21~2002. 3.31	9,099	삼성엔지니어링(주) 대명전설(주) 삼정건설(주)
통 신	'99. 7. 1	'99. 7. 2~2002. 3.31	2,994	합동전자통신(주)
감 리	'99. 5. 7	'99. 5. 7~2002. 4.21	3,757	(주)삼우, (주)한미파슨스 (주)무영, (주)한국소방

☐ 추진상황(현 공정 99.7%)

- 트러스 기둥판넬 공장조립 중
- 시설물 하자점검 및 보완시공, 시설장비 유지관리매뉴얼 작성 중
 - '97. 6. 10 토목공사 착공, '99. 5. 15 건축공사 착공
- 부대시설(준비캠프, 자원봉사센터 및 등록센터, 축구공화장실) 건립공사 중

☐ 추진계획

- 2002. 3. 30 부대시설 공사완료

< 연 결 도 로 >

- 사업구간 : 호텔캐슬↔경기장↔동수원IC(L=2,462m, B=35~50m)
- 사 업 비 : 89,511백만원(도비 60%, 시비 40%)
- 공사기간 : 2000. 2. 17~2002. 8(현 공정 85%)
 - 경기장입구↔동수원IC 구간 : 2001. 5. 20 완료
 - 경기장입구↔호텔캐슬 구간 : 2002. 4월까지 완료예정

축구공 상징조형의 화장실 건립

- 중앙광장 등 경기장 외곽에는 화장실이 없어 이용주민께 불편을 주고 있으므로
- 축구공 상징성의 조형화장실을 설치하여 이용객의 편의제공과 함께 월드컵 관광명소로서의 이미지를 제고시키기 위한 계획임

□ 단지내 화장실 설치현황

구 분	계			남자화장실			여자화장실		비 고
	개소	대변기	소변기	개소	대변기	소변기	개소	대변기	
주경기장내	151	486	498	94	293	498	57	193	
보조경기장	4	10	8	2	6	8	2	4	

※ 임시화장실 임대설치 1개소(여5기, 남3기)

□ 축구공 상징조형의 화장실 건립 계획

< 개 요 >

- 위 치 : 중앙광장 입구, 광장 녹지대, 남측진입로 등 3개소
- 규 모 : $45.34\text{m}^2 \times 3\text{동} = 136.02\text{m}^2$ (직경 8m의 축구공 모형의 건축물)
- 사 업 비 : 총 300백만원(1동당 100백만원)
- 공사기간 : 2001. 11~2002. 3(4개월)

□ 추진상황

- 2001. 6. 5 : 지사님께서 축구공 모양의 화장실 설치 검토 지시
- 2001. 7. 2 : 지사님께 1차 기본계획(안) 검토 면담보고
- 2001. 7. 16 : 기본설계계획 작성완료
- 2001. 7. 25 : 제6차 이사회시 축구공화장실 건립계획(안) 보고
- 2001. 9. 25 : 실시설계 완료
- 2001. 10. 30 : 화장실 공사착수 지시

□ 추진계획

- 2001. 12. : 건축공사 완료
- 2002. 3. : 조경 등 마무리공사 완료

준비캠프 및 공식연습장 부대시설 건립

- 월드컵대회시 준비캠프 및 공식연습장으로 지정된 보조 및 연습경기장의 부대시설을 건립하여 선수단이 최상의 컨디션으로 경기에 참가하도록 하여
- 대회의 성공적인 개최에 이바지할 뿐만 아니라 지역경제 활성화와 경기도 및 수원시의 세계적인 대외이미지 제고 및 홍보효과를 거양
- 월드컵대회 후에도 보조 및 연습경기장의 부대시설로 활용하는 등 지역축구 발전 및 활성화에 기여

☐ 시설개요

- 위 치 : 연습경기장 옆 조경부지
- 사업규모 : 지상1층, 연면적 390㎡
- 주요시설 : 작전회의실, 샤워실, 화장실, 휴식실, 기자재관리실 등
- 사 업 비 : 10억원
- 사업기간 : 2001. 1~2002. 3

☐ 추진상황

- 2000. 11. 3 : 준비캠프 설치지침시달 및 실무협의회 개최(조직위)
- 2000. 12. 27 : 제4회 이사회시 추경예산 10억원 확보
- 2001. 1. 31 : 준비캠프 및 부대시설 설계착수
- 2001. 8. 20 : 준비캠프 및 공식연습장 부대시설 설계 완료
- 2001. 8. 28 : 공사착수 지시
- 2001. 9. 30 : 설계변경 계약 체결(삼성물산)
- 2001. 10. 5 : 공사착공(2001. 11. 15현재 지붕스라브 형틀공사중)

☐ 추진계획

- 2001. 12. 31 : 골조공사 완료
- 2001. 3. 31 : 조경 등 마무리공사 완료

자원봉사 및 등록센터 건립

- 월드컵대회시 개최도시에서 제공하게 되어 있는 자원봉사센터 및 등록센터를 건립하여 대회운영에 원활을 기하고
- 대회 후에는 수익시설로 임대·분양하는 등 수익기반 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 월드컵 수원축구경기장 중앙광장 북측 임시주차장
- 사업규모 : 지상1층, 연면적 1,385.23㎡
- 주요용도 : 자원봉사센터(강당, 사무실, 회의실), 등록센터, 통역센터
- 소요예산 : 10억원
- 사업기간 : 2001. 1~2002. 3

□ 주요기능 및 내부시설

구분	자원봉사센터	등록센터	통역센터
주요 기능	· 자원봉사자 교육훈련 및 회의 · 자원봉사자 운영 및 관리 · 후생복지 및 대기	· 등록카드 발급 등	· 경기장 안내 등
내부 시설	· 메인홀, 서비스코너, 휴게실, 사무실, 회의실, 화장실 등 ※ 인터넷, 전화, 전력제공	· 안내창구, 접수대기실, 접수창구, 출입증발급구역, 일반사무실 등	· 통역실

□ 추진상황

- 2001. 1. 19 : 자원봉사 및 등록센터 시설지침시달(조직위→법인)
- 2001. 1. 30 : 설계착수
- 2001. 8. 20 : 자원봉사 및 등록센터 설계 1차 완료
- 2001. 10. 20 : 자원봉사 및 등록센터 설계완료
- 2001. 10. 30 : 공사착수(삼성물산(주))

☐ 추진계획

- 2001. 12. 1 : 골조공사 완료
- 2002. 3. 31 : 조경 등 마무리공사 완료

종합스포츠센터 건립 추진

- 경기도내 국제규격의 수영경기장 마련
- 월드컵 경기이후 경기장 운영 및 관리비의 자체확보 기반 구축
- 복합스포츠 메카 및 생활체육의 장 조성으로 도민 건강복지 증진

☐ 사업개요

- 위 치 : 월드컵 축구경기장내 북측 우만아파트 인접부지 일원
- 사업규모 : 지하2층 지상4층, 연면적 19,021㎡

층 별	면적(㎡)	층 별 용 도
지하2층	911.83	기계실, 물탱크실
지하1층	1,745.18	기계실, 전기실
1층	8,371.30	수영장(다이빙풀, 어린이풀 포함), 사우나, 스쿼시, 골프연습장
2층	6,207.93	실내테니스장(3면), 헬스, 에어로빅, 골프연습장
3층	909.42	골프연습장
4층	797.06	골프연습장
옥탑층	78.57	엘리베이터 기계실

· 골프연습장은 26타석×4개층=104타석, 타구거리 180m

- 공 사 비 : 300억원
- 사업기간 : 2001. 1~2003. 6

☐ 추진상황

- 2000. 6. 16 : 지사님께서 용인대수영장 건립계획을 월드컵경기장내로 대안검토 지시
- 2000. 8. 28 : 제3회 이사회시 복합스포츠센터 건립계획 보고 및 결정
- 2000. 10. 31 : 사후활용방안 용역완료(용역업체 : 아더앤더슨 코리아)

· 용역결과 수영장, 골프연습장, 테니스장 등을 적극 권장

- 2000. 12. 23 : 경기도에서 수영장, 테니스장 등의 건립비 출연 확정
- 2000. 12. 27 : 제4회 이사회시 종합스포츠센터 건립(안)과 2001년도 당초예산 149억원 편성(안) 상정의결
- 2001. 1. 22 : 스포츠센터 설계착수
- 2001. 5. 4~6. 1 : 교통영향평가, 도시계획시설 변경결정 및 실시계획인가 건축 허가 완료
- 2001. 7. 25 : 제6회 이사회시 종합스포츠센터 조달발주(안) 상정의결
- 2001. 10. 22 : 설계납품 완료
- 2001. 11월 : 경기도 건설기술심의완료 및 공사 조달발주

☐ 향후계획

- 2001. 12월 : 공사착공
- 2003. 6월 : 공사완료

경기장 전기설비 공사 추진

- 충분한 용량의 전력 확보 및 정전사고의 완벽한 대응 체계구축
- 생동감 넘치는 전광판 설비와 효율적인 야간조명시설로 경기분위기 제고
- 각종 제어설비의 확충으로 완벽한 경기운영 체계 구축

☐ 사업개요

- 수전용량 : 계약전력 5,000kW 전용2회선(우만변전소, 동수원변전소)
- 주요시설
 - 수변전설비 및 조명제어반 187면, 발전기1,000kW×2대
 - ┌ 주전광판 : 21m×9.2m(영상·문자·시계, 풀칼라)
 - └ 보조전광판 : 12.2m×7.4m(영상, 3칼라)
 - 경기장조명기구 298조, 승강기 7대(장애차용 2대)
- 사 업 비 : 15,540백만원(도급 : 8,989, 관급 : 6,551)
- 사업기간 : '99. 6~2002. 3. 31

☐ 추진상황

- 2001. 2. 28 : 전기수전 사용개시

- 2001. 3. 15 : 조명등설비 설치 및 시운전 완료
- 2001. 3. 30 : 승강기설비 설치 완료
- 2001. 4. 30 : 전광판설비 설치 완료
- 2001. 5. 15 : 전기설비 종합 시운전 완료

□ 추진계획

- 중계방송 예비전력 확보 : 조직위 방침 미확정
 - 방송전용 저압발전기 또는 UPS(무정전전원장치)설치를 조직위에서 검토 중
- 준비캠프, 축구공화장실, 자원봉사, 등록센터 전기설비 설계변경 시공 추진

경기장 통신설비 공사 추진

- 전기음향의 조화성을 배려한 방송시스템 구축으로 최상의 명료도 확보
- 유·무선통신망 및 네트워크 시스템 구축으로 완벽한 통신관리

□ 사업개요

- 주요시설
 - 경기장방송시스템 : 스피커 752개(경기장64, 옥내567, 옥외121), 오디오믹서·증폭기 등 1조
 - 감시용CCTV 및 출입통제 ID카드설비 : 카메라 68대, 카드리더 30개소 등
 - 브리핑실 음향·영상설비 : 오디오믹서 1조, 액정표출장치 1조, 스크린 등
 - 케이블 TV : 무궁화, 일본, 홍콩, 정규, 자체방송시스템
 - 전자교환기 : 내선600회선, 국선120회선, 중계대, 음성정보시스템
- 사업비 : 8,989백만원(도급 3,043, 관급 5,946)
- 사업기간 : '99. 6~2002. 3. 31

□ 추진상황

- 2001. 2. 15 : 출입통제(I/D)설비, 폐쇄회로(CCTV)시스템 설치완료
- 2001. 2. 28 : 경기장방송설비, 전자교환기 설치완료
- 2001. 3. 30 : 통신설비 설치 완료
- 2001. 5. 15 : 통신설비종합 시운전 완료

□ 추진계획

- 동시통역 및 방송전용 CATV선로 구성 : 조직위 방침 미확정

- 주관방송사(H.B.S)용 케이블 설치에 따른 선로 구성 : 조직위 방침 미확정
- 준비캠프, 자원봉사, 등록센터 통신설비 설계변경 시공 추진

사계절 테마공원 조성

- 꽃과 녹음, 단풍과 설경으로 사계절별 테마공원 조성으로 도민의 쉼터 마련
- 주경기장의 메머드 구조물과 조화되는 낙락장송 식재로 우아한 분위기 조성

□ 사업개요

- 조경면적 : 177,540㎡(부지면적 중 41.8%)
- 수목종류 : 조형 소나무 등 45종 20여만주
 - 봄 : 왕벚꽃, 목련, 살구, 개나리, 철쭉류 등(꽃나무 군식으로 꽃 축제거리 조성)
 - 여름 : 느티, 은행, 산딸, 배롱나무 등 울창한 녹음속의 휴식공간 확보
 - 가을 : 은행, 단풍, 마로니에, 대왕참나무 등 운치있는 단풍길 조성
 - 겨울 : 낙락장송, 주목, 소나무 등의 상록수와 설경의 조화로운 겨울산책로 조성
- 조경시설물 : 파고라, 벤치 등 5종

□ 추진상황

- 2000. 12. 5 : 조경 계획안 확정
- 2001. 3. 30 : 낙락장송 등 교목류 23종 5669주 식재 완료
(낙락장송 176주, 주목 54주, 왕벚꽃 680주 등)
- 2001. 4. 20 : 철쭉 등 단목류 10종 170,280주 식재 완료
- 2001. 4. 30 : 초화류 6종 84,400주 및 조경시설물 설치완료
- ※ 조경공정률 : 99%

□ 추진계획

- 전면도로 느티나무 식재 : 2001. 12. 10