



목 차



I . 일반현황 1

- 1. 기구 및 인력 1
- 2. 2017년 예산현황 2
- 3. 부서별 주요 기능 2


II . 연정과제 추진상황 3

- 1. 연정과제 일반현황 3
- 2. 그간 주요 추진성과 3
- 3. 문제점 및 대응방안 3
- 4. 향후 추진계획 4
- 5. 연정과제 목록 4
- 6. 연정과제별 사업계획서 6

I. 일반현황

1 기구 및 인력

□ 조직 : 1과, 3팀, 14명



동물위생시험소

북부동물위생시험소

산림환경연구소

축산진흥센터

○ 도시환경위원회 : 공원녹지과

○ 농정해양위원회 : 축산정책과, 동물방역위생과, 산림과, 동물위생시험소, 북부동물위생시험소, 산림환경연구소, 축산진흥센터

□ 정원

구분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정원	14	1	3	5	5		
현원	14	1	3	5	5		

2

2017년도 예산 현황

□ 2017년도 예산 : 17,528백만원

(단위: 백만원)

2017년 예산	2016년 예산	증 감	비 고
17,528	20,551	△3,023(14.7%)	

□ 주요사업

(단위: 백만원)

사 업 명		예 산 액		
		계	국비	도비
계		17,528	6,401	11,127
3대 도립공원	남한산성	250		250
	연인산	4,273	653	3,620
	수리산	2,948	1,200	1,748
세계지질공원 인증		336	100	236
쾌적한 녹지공간 조성		5,071	4,448	623
정원 문화산업	세계정원 경기가든 조성	(500)		(500)
	경기정원문화박람회	550		550
	시민정원사	140		140
연정사업	도시공원 생태숲 리모델링 등	3,400		3,400
	생태(상상)놀이터 조성	500		500
기타 행정경비		60		60

3

주요 기능

- 공원녹지 종합방향제시 **공원녹지기본계획 수립(변경) 승인**
- 다시 찾고 싶은 **3대 명품 도립공원 조성, 국가지질공원 운영관리**
 - ▶ 남한산성도립공원, 연인산도립공원, 수리산도립공원, 한탄·임진강국가지질공원
- 도심 속 **건강·휴식공간 제공, 도시공원 관리**
 - ▶ 생활권공원(소공원, 어린이공원, 근린공원)
- 도민 맞춤형 **녹색 복지공간 제공**
 - ▶ 생태섬지공원, 생태도시숲, 생태(상상)놀이터, 가로수, 생활환경숲, 명상숲(학교숲)
 - ▶ 무궁화동산 조성·관리, 도시활력증진지역 개발, 복지시설 나눔숲
- 가칭 「**세계정원 경기가든 조성**」 → 정원·에코벨트(132만㎡) 구축
- **경기정원문화박람회 개최, 시민정원사 운영**

II. 연정과제 추진상황

1 연정과제 일반현황

□ 과제 현황

(단위 : 건, 백만원)

과제수	2017년도		비예산	기타
	예산액	2회 추경요구액		
3건	2건, 3,880		1건	

□ 연정 예산현황 : 3,880백만원

2 그간 주요 추진성과

□ 도시공원 등 생태숲 리모델링

- 생태쌔지공원 34개소 / 5.38ha / 수원시 등 16개 시·군 / 추진율 35%
- 생태도시숲 13개소 / 13.68ha / 부천시 등 9개 시·군 / 추진율 10%
- 도시공원 생태숲 리모델링 17개소 / 21.65ha / 수원시 등 11개 시·군 / 추진율 28%

□ ‘지정관리자 제도’ 등 시민참여형 관리방식 도입

- ‘17. 6. 2. 정책과제 수행계획 수립 및 정책과제 연구 의뢰(민간전문가 5명)
- ‘17. 8. 22. 정책과제 제1차 자문회의

□ 경기도 생태모험놀이터 조성 및 리모델링 시범사업

- ‘17. 6. 21. 독일 놀이터 디자이너 권터벨치히와 국내 편해문 강연회
- ‘17. 7. 25. 생태모험놀이터 시범사업지 설계자문 (어린이상상놀이터협의회)
- 시범사업 추진현황

(단위 : 백만원, %)

시군	대상지	사업비	추진율	시군	대상지	사업비	추진율
계	8개소	1,600	30				
수원	장안구 일월천로 77일원	250	30	시흥	장곡동 724-32번지 일원	150	10
부천	원미구 삼곡동344-9	200	20		신천동 826-1번지	200	100
용인	기흥구 공세동 673번지	200	30	과천	문원동 324-20번지 일원	200	20
광명	소하동 1299	200	20	양주	옥정동 879-1	200	20

3

문제점 및 대응방안

□ 도시공원 등 생태숲 리모델링

○ (문제점)

- 도시공원의 유지관리 주체가 시장군수인 점과 2016년 도시공원 등 도시숲 조성사업이 일몰사업으로 분류되어 2018년 예산확보의 어려움
- 경기도형 생태숲 리모델링 매뉴얼 부재

○ (대응방안)

- 도시공원 등 생태숲 확대 추진을 위해 예산부서와 지속적 협의
- 경기도형 도시숲 리모델링 매뉴얼 작성 보급

※ 협력기관 : 경기연구원 / 유형 : 공원형도시숲, 가로형도시숲, 인공지반형도시숲 등

4

향후 추진계획

□ 도시공원 등 생태숲 리모델링

- '17. 8월~12월 자연생태형 도시공원 등 시범사업 추진 및 완료
- 가칭 「도시공원 생태숲 리모델링 지원조례」 제정

□ '지정관리자 제도' 등 시민참여형 관리방식 도입

- '17. 9월 정책과제 제2차 전문가 자문회의 및 시군 담당공무원 간담회
- '17. 11월 정책과제 최종 보고서 작성
- '18. 1월 시·군 담당공무원 워크숍

□ 경기도 생태모험놀이터 조성 및 리모델링 시범사업

- '17. 9월~10월 시범사업지 현장토론회 및 점검
- '17. 11월 시·군 사업완료지 품평회
- '18. 1월~12월 생태모험놀이터 확대 추진('17년 8개소 → '18년 16개소)

III. 연정과제별 사업계획서

152 도시공원 등 생태숲 리모델링

○ 제39조(공원 및 놀이터 환경) 제1항 제1호

① 도립공원과 도시공원 관리 업무로 한정된 경기도 공원 관련 업무 분야를 확대하여 도민들이 쾌적한 공원을 이용할 수 있도록 대책을 강구한다.

1. 공원녹지가 기후변화에 능동적으로 대응하는 탄소흡수, 산소 배출의 허파 구실을 할 수 있도록 잔디와 조경수 식재 위주의 정원식에서 생태숲 비중이 큰 자연생태공원형으로 조성하도록 하며「도시공원 생태숲 리모델링 지원 조례」를 제정하고 조례에 근거한 사업을 추진한다.

도시환경위원회	시·군	예산	신규	추진율 : 45%
공원녹지과장 신광선 ☎ 5480 도시녹지팀장 윤하공 ☎ 5482 담당자 이승보 ☎ 5488				

□ 사업개요

○ 자연생태형 도시공원 등 시범사업 추진(2017. 1월 ~ 12월)

구분	합계	생태쌈지공원	도시공원 생태숲 리모델링	생태도시숲
사업량(개소)	64	34	17	13
사업비(백만원)	11,332 (도비 3,400)	2,666 (도비 800)	6,099 (도비 1,830)	2,567 (도비 770)

○ 조례제정: 가칭 「도시공원 생태숲 리모델링 지원조례」

☎ **소요 예산액 : 11,332백만원**

(단위 : 백만원)

세부사업명	구분	합계	기투자	2016	2017		2018	2018 이후
					예산(1추포함)	2회추경		
도시공원 등 생태숲 리모델링	계	98,164	0	0	11,332	0	22,308	64,524
	국비	0			0	0	0	
	도비	46,816			3,400	0	11,154	32,262
	시군	51,348			7,932	0	11,154	32,262
	기타	0			0	0	0	

□ 추진상황

- '17. 2. 9. 공원녹지 사업 시책회의 (시·군 담당과장 참석)
- '17. 6월~7월 상반기 공원녹지 사업 현장점검

□ 향후계획

- '17. 8. ~ 12. 자연생태형 도시공원 등 시범사업 추진 및 완료
- 조례제정 (가칭 「도시공원 생태숲 리모델링 지원조례」)

□ 추진실적(성과)

- 생태쌘지공원 34개소 / 5.38ha / 수원시 등 16개 시·군 / 추진율 35%
- 생태도시숲 13개소 / 13.68ha / 부천시 등 9개 시·군 / 추진율 10%
- 도시공원 생태숲 리모델링 17개소 / 21.65ha / 수원시 등 11개 시·군 / 추진율 28%

☞ 사업추진단계 및 추진율

사업추진단계	배점 비율	2016년		2017년				2018년		추진율
		~3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
계	100									45
기본계획수립	15			15						15
현장방문 등 모니터링	20				10		10			10
중간평가 실시	20					20				20
최종평가 실시	25						25			0
도시공원 생태숲 리모델링 지원조례 제정	20					10	10			0

□ 기대효과

- 주택가 등 생활권 주변 자투리 공지에 자연생태공원형의 쌘지공원 및 도시숲을 조성하여 도시 열섬화·미세먼지를 저감시키고 도시미관 향상
- 시설물 위주로 조성된 도시공원의 녹피면적률을 높여 도민들에게 자연친화적인 녹색휴식공간 제공

○ 제39조(공원 및 놀이터 환경) 제1항 제2호

① 도립공원과 도시공원 관리 업무로 한정된 경기도 공원 관련 업무 분야를 확대하여 도민들이 쾌적한 공원을 이용할 수 있도록 대책을 강구한다.

2. 도시공원 관리예산 절감은 물론 지역주민과 시민들의 참여 속에 생태환경 교육, 일자리 제공, 커뮤니티 형성 등 복합적 기능을 수행할 수 있도록 공원 녹지관리예 기업·비영리단체·비영리법인 등이 참여할 수 있도록 ‘지정관리자제도’를 비롯한 시민참여형 관리방식을 도입한다.

도시환경위원회	시·군	비예산	신규	추진율 : 25%
공원녹지과장 신광선 ☎ 5480 도시녹지팀장 윤하공 ☎ 5482 담당자 김일곤 ☎ 5491				

□ 사업개요

○ 시민참여형 공원관리를 위한 정책과제 수행

- 과제명 : 경기도 도시공원관리 민간참여 확대연구
- 추진일정 : 2017. 6월 ~ 11월
- 연구내용
 - 도시공원 유지관리 민간참여 국내외 사례분석
 - 민간참여 방안의 유형화 및 유형별 장단점 분석
 - 경기도 특성을 고려한 도시공원 민간위탁 사업 추진전략 수립
- 민간전문가 협업 : 경기연구원 이양주 박사 등 5명

□ 추진상황

- ‘17. 6. 2. 정책과제 수행 추진계획 수립
- ‘17. 6. 14. 정책과제 자체수행계획서 송부 (민간전문가)
- ‘17. 8. 22. 정책과제 자문회의

전문가	소 속	자문내용
이양주	경기연구원	민간참여 도시공원 유지관리 사업 추진 방향성 설정
김한수	서울그린트러스트	국내 도시공원 민간위탁 사례 분석
김선희	서울특별시의회	일본 지정관리자제도 분석
김은영	수원시정연구원	경기도 도시공원 유지관리 민간위탁 사업 추진전략 수립
윤은주	토지주택연구원	민간 참여 방안의 유형화 및 유형별 장단점 분석

□ 향후계획

- '17. 9월 정책과제 제2차 전문가 자문회의 및 시군 담당공무원 간담회
- '17. 11월 정책과제 최종 보고서 작성
- '18. 1월 시군 담당공무원 워크숍

□ 추진실적

- 정책과제 자체수행에 따른 민간전문가 인력풀(POOL) 구성
- 일본의 지정자관리제도 관련 국내 자료 수집

☞ 사업추진단계 및 추진율

사업추진단계	배점 비율	2017년				2018년		추진율
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
계	100							25
정책과제 자체수행 계획 수립	10		10					10
기초자료 조사	10		10					10
민간참여 방안 유형화 및 장단점 분석	10			5				5
도시공원 유지관리 민간위탁 추진전략 수립	40							
전문가 자문회의	20							
시군 간담회	10							

□ 기대효과

- 도시공원의 민간참여확대와 민간위탁을 통해서 이용자 중심의 민·관 협력 공원관리구현 및 시민 참여기회 확대를 도모하고 공원가치 증진
- 도시공원 유지관리에 민간의 참여를 통해 한정된 자원을 효율적으로 사용하면서 서비스의 질을 향상시켜 도민의 공원서비스 효과증대

○ 제39조(공원 및 놀이터 환경) 제2항

② 아이들의 창의력과 상상력을 키우기 위해 규격화되고 표준화된 획일적 놀이 시설 중심의 어린이 놀이터에서 생태·모험 놀이터 등 다양한 형태의 놀이시설 중심으로 전환하기 위하여 「경기도 생태·모험놀이터 조성 및 리모델링 시범 사업」을 추진하고 향후 확대한다.

도시환경위원회

시·군

예산

신규

추진율 : 30%

공원녹지과장 신광선 ☎ 5480

도시녹지팀장 윤하공 ☎ 5482

담당자 김일곤 ☎ 5491

□ 사업개요

○ 사업기간: 2017. 1. ~ 12.

○ 사업량: 8개소 (수원시1, 부천시1, 용인시1, 시흥시2, 광명시1, 과천시1, 양주시1)

○ 사업비: 1,600백만원 (200백만원/개소)

☞ 소요 예산액 : 1,600백만원

(단위 : 백만원)

세부사업명	구분	합계	기투자	2016	2017		2018	2018 이후
					예산(1추포함)	2회추경		
생태 모험놀이터 조성 및 리모델링 시범사업	계	49,600	0	0	1,600	0	3,200	44,800
	국비	0			0			
	도비	24,480			480		1,600	22,400
	시·군	25,120			1,120		1,600	22,400
	기타	0			0			

□ 추진상황

○ '16. 4. 30. 어린이 상상놀이터 협의회 구성(17명)

○ '16. 5~12월 어린이 상상놀이터 협의회 운영(3회)

- 상상놀이터 브랜드 선정 → 『아이누리놀이터』

- 상상놀이터 기본방향, 놀이시설물 기본방향 등 토론회

○ '17. 1~2월 생태모험놀이터 사업대상지 선정(7개 시·군, 8개소)

○ '17. 6. 21. 독일 놀이터 디자이너 권터벨치히 초청강연

○ '17. 7. 25. 생태모험놀이터 시범사업지 설계자문(어린이상상놀이터협의회)

□ 향후계획

- '17. 9월~10월 시범사업지 현장토론회 및 점검
- '17. 11월 시·군 사업완료지 품평회
- '18. 1월~12월 생태모험놀이터 확대 추진('17년 8개소 → '18년 16개소)

□ 추진실적

○ 시범사업 추진현황

(단위 : 백만원, %)

시군	대상지	사업비	추진율	시군	대상지	사업비	추진율
계	8개소	1,600	30				
수원	장안구 일월천로 77일원	250	30	시흥	장곡동 724-32번지 일원	150	10
부천	원미구 삼곡동344-9	200	20		신천동 826-1번지	200	100
용인	기흥구 공세동 673번지	200	30	과천	문원동 324-20번지 일원	200	20
광명	소하동 1299	200	20	양주	옥정동 879-1	200	20

☞ 사업추진단계 및 추진율

사업추진단계	배점 비율	2017년				2018년		추진율
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
계	90							30
사업대상지 선정	5		5					5
설계용역 추진 등	5		5					5
경기도 어린이상상놀이터 협의회 설계분야 자문	10			10				10
경기도 어린이상상놀이터 협의회 시공분야 자문	10							
어린이놀이터 조성	50			10				10
사업대상지 시군 품평회	10							

□ 기대효과

- 어린이들의 “놀 권리” 보장 및 신나는 놀이터 제공
 - 아이들은 놀이가 밥이다. 즉 놀아야 힘이 솟는다는 것이다.
- 놀면서 배우는 “사회성” 배양 장소 및 기회 제공
 - 학습은 재미없지만 친구들과 때론 다툼도 갈등도 생기지만 놀이를 통해 해결하는 등 놀면서 사회성을 배움. 놀이가 곧 학습임