

능촌 지하차도 건설공사 추진현황

사업개요

- 위 치 : 노온사동 능촌사거리(온신초등학교 앞)
- 사 업 량 : 지하차도 L=390m, B=17.6m(4차선)
 - BOX구간 : 100m
 - 램프구간 : 290m
- 사 업 비 : 6,700백만원(도비 3,300 시비 3,400)
 - 공사비 5,700, 감리비 415, 보상비 585
- 사업기간 : '96. 9. 11. ~ '98. 5. 10.
- 시 공 자 : 풍산종합건설(주) 대표 윤 경 로
- 감 리 자 : (주)경호기술단 대표 강 예 석

□ 그간의 추진경위

- 실시설계 용역 : '95. 12. 11. ~ '96. 5. 8.
 - 설계용역비 : 92,680천원
 - 설 계 자 : (주)경호기술단 대표 강예석
- 주민설명회 개최 : '96. 2. 9. 14 : 00
 - 장 소 : 능촌 마을회관(노인정)
 - 참석인원 : 26명
 - 주민의견 : ○ 고가차도 반대(일조권침해 및 시야저해)
 - 부득이한 경우 지하차도로 검토 요망
- 주민설명회 개최 : '96. 9. 6. 11 : 00
 - 장 소 : 능촌 마을회관(노인정)
 - 참석인원 : 36명
 - 주민의견 : 지하차도건설 반대(부락 전·출입 불편 및 교통사고 우려)
- 진정서 접수(2통장 양승억외 186명) : '96. 10. 24.
 - 지하차도 전면백지화 요구

○ 진정서 회신 : '96. 10. 29.

- 교통체증 해소를 위해 지하차도 건설 불가피
- 주민의 적극적인 협조 당부

○ 주민대표 시의회 방문 : '96. 10. 30. 11:00

- 장 소 : 의회 의장실
- 인 원 : 2통장 양승억외 6명
- 의 전 : 농로 통행불가하니 통로BOX 설치 요구
- 답 변 : 통로BOX 설치에 대하여 기술적인 검토후 재설명회 실시

○ 학은동주민 대책회의 개최

- 일 시 : '96. 11. 4. 14:20~15:20
- 장 소 : 능촌부락 노인정
- 참석인원 : 80명(학은 2통장 양승억외 79명)
- 내 용 : 능촌 지하차도 건설공사 시행반대

□ 주민 요구사항

- 능촌부락 진입도로 인접 전구간 지하차도 복개 요구
- 통로BOX 2개소(능말 1개소, 새터말 1개소) 설치 요구

□ 요구사항 검토

- 지하차도 BOX구간 연장시 사업비 과다소요 및 부락 진·출입 통행방법 개선효과가 적어 복개불가
- 능말부락 통로BOX 설치 및 부체도로 개설
- 소하천(온신천) 개수시 농로확보 통행편익 도모
- 부락내 소방도로 개설로 부락 진·출입 원활 도모